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1. Tiivistelmä 
Merillikenteen  ohjauksen Telematiikkayksikkö käynnisti Suomenlanden merenkulkupiirin 
aloitteesta telemaattisia järjestelmiä koskevan materiaalinhallinnan  ja kunnossapidon 
tietojärjestelmäprojektin kevättalvella 2005. Projektin tavoitteena oli saada käyttöön 
tietojärjestelmä, jolla voidaan hallita valtakunnallisesti erilaisten teknisten järjestelmien  ja 
 laitteiden sijainti-, huolto-, kunnossapito-  ja käytettävyystietoja. Tällä hetkellä nämä tiedot 
ovat hajautuneet erilaisiin sovelluksiln ja manuaalisiin listoihin, joten kattavan reaaliaikaisen 
kokonaiskuvan saaminen on erittäin vaikeaa.  
Projektin I vaihe käynnistyi maaliskuussa 2005 ja luovutti loppuraporttinsa 8.6.2005. 
Loppuraportissa kuvattiin Merenkulkulaitoksen telemaattisten järjestelmien kunnossapidon  ja 
sen tukena käytettyjen sovellusten nykytilaa. Projektin aikana myös määritettiin alustavasti 
laite- ja tapahtumatietoon sekä tietojärjestelmään kohdistuvia tarpeita eri käyttötilanteissa  ja 
 arvioitiin Merenkulkulaitoksessa käytössä olevien sovellusten kykyä vastata näihin tarpeisiin.  
Projektin I vaiheen ehdottamien jatkotoimenpiteiden perusteella käynnistettiin projektin toinen 
• vaihe syksyllä 2005. Projektin II vaiheen päätehtävinä oli: 
I. Kerätä VTS-sensoriasemien ja -keskusten perustiedot ja viedä ne WebMap 
sovellukseen. Ryhtyä kehittämään WebMap:  im perustuvaa 
vikailmoitusmenettelyä.  
II. Selvittää tietohallirinon mandollisuudet luoda tässä esiselvitysraportissa kuvailtuja 
tarpeita vastaava tuote- ja tapahtumatietokanta ja kehittää tietokannan 
hallitsemiseksi räätälöity käyttöliittymä. Samassa yhteydessä selvittää 
mandollisuudet hyödyntää Laiterekisterisovellusta käyttöliittymän pohjana.  
III. Käynnistää tietohallinnon kanssa projekti sovelluksen kehittämiseksi  tai 
 vaihtoehtoisesti,  jos tietohallinnon kyvyn tehdä tarpeita vastaava sovellus ei 
katsota riittävän, aloittaa kaupallisten valmilden sovellusten tarkempi kartoitus 
sekä kustannusarvion laadinta. 
Tämä dokumentti on projektin toisen vaiheen loppuraportti. Ryhmä esittää jatkotoimenpiteiksi 
seuraavaa: 
• 	I. Hankitaan valmis kaupallinen kunnossapidon hallintaan tarkoitettu ohjelmisto. 
Hankintaerittelyn valmistelu aloitetaan välittömästi.  
II. Tuodaan WebMap:iin näkyviin meriliikenteen ohjauksen telemaattisiin järjestelmiln 
liittyvät kohteet ja liitetään niihin vikailmoitusmandollisuus. Vikailmoitukset 
talletetaan kunnossapito-ohjelmiston tietokantaan. Ohjeistetaan 
alusliikenneohjaajat kirjaamaan VTS-järjestelmässä havaitut viat WebMap-
sovelluksen kautta. 
III. Käynnistetään kunnossapito-ohjelmiston käyttöönottoa tukevat työt. 
 Projektin  tulokset on esitetty laajemmin tämän dokumentin luvussa 4. 
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2. Projektin tausta ja tavoitteet 
Meriliikenteen ohjauksen Telematiikkayksikkö käynnisti Suomenlanden merenkulkupiirin 
aloitteesta telemaattisia järjestelmiä koskevan materiaalinhallinnan  ja kunnossapidon 
tietojärjestelmäprojektin kevättalvella 2005. Projektin tavoitteena oli saada käyttöön 
tietojärjestelmä, jolla voidaan hallita valtakunnallisesti erilaisten teknisten järjestelmien ja 
 laitteiden sijainti-, huolto-, kunnossapito-  ja käytettävyystietoja. Tällä hetkellä nämä tiedo  
ovat hajautuneet erilaisiin sovelluksiin ja manuaalisiin listoihin, joten kattavan reaaliaikaisen 
kokonaiskuvan saaminen on erittäin vaikeaa. 
Projektin I vaihe käynnistyi maaliskuussa  2005 ja luovutti loppuraporttirisa 8.6.2005. 
 Loppuraportissa  kuvattiin Merenkulkulaitoksen telemaattisten järjestelmien kunnossapidon  ja 
sen tukena käytettyjen sovellusten nykytilaa. Projektin aikana myös määritettiin alustavasti 
laite- ja tapahtumatietoon sekä tietojärjestelmään kohdistuvia tarpeita eri käyttötilanteissa  ja 
 arvioitiin Merenkulkutaitoksessa käytössä olevien sovellusten kykyä vastata näihin tarpeisiin.  
Projektin I vaihe ehdotti jatkotoimenpiteiksi seuraavaa:  
1. Kerätään VTS-sensoriasemien ja -keskusten perustiedot ja viedään ne WebMap 
sovellukseen. Ryhdytään kehittämään WebMap:  im perustuvaa 
vikailmoitusmenettelyä.  
2. Selvitetään tietohallinnon mandollisuudet luoda raportissa kuvailtuja tarpeita 
vastaava tuote- ja tapahtumatietokanta ja kehittää tietokannan hallitsemiseksi 
räätälöity käyttöliittymä. Samassa yhteydessä selvitetään mandollisuudet hyödyntää 
Laikerekisterisovellusta käyttöliittymän pohjana.  
3. Käynnistetään tietohallinnon kanssa projekti sovetluksen kehittämiseksi  tai 
 vaihtoehtoisesti,  jos tietohallinnon kyvyn tehdä tarpeita vastaava sovellus ei katsota 
riittävän, aloitetaan kaupallisten valmiiden sovellusten tarkempi kartoitus sekä 
kustannusarvion laadinta. 
Loppuraportissa esitettiin lisäksi, että projektiryhmän kokoonpano pidetään samana  ja 
 seuraava raportointipiste sijoitetaan kohdan  II jälkeen. 
Nämä tehtävät hyväksyttiin  projektin II vaiheen tavoitteiksi seuraavin lisäyksin ja 
tarkennuksin: 
• Projektin ensimmäisessä vaiheessa yhdenmukaisesti arvioimatta jääneet 
ohjelmistot (Artturi, Laiterekisteri  ja Efecte) tulee arvioida loppuraportin 
liitteenä olevan kaavakkeen avulla. Arvioinnin tulokset liitetään projektin 
 toisen vaiheen loppuraporttiin. 
• Ryhmän tulee selvittää miten kunnossapitotoiminnan kustannusseuranta 
tullaan toteuttamaan. 
• Vikailmoitusmenettelyn kehittämisen yhteydessä tulee tuottaa asianmukaiset 
prosessikuvaukset ja -kaaviot. 
• Ryhmän tulee esittää toisen vaiheen loppuraportissa arvio toteutusvaiheen 
rahoitus- ja resurssitarpeista sekä aikataulusta molempien 
toteutusvaihtoehtojen osalta (räätälöidyn sovelluksen kehittäminen  tai valmiin 
kaupallisen sovelluksen hankinta). 
• Ryhmän tulee valita kehitettävän/hankittavan tietojärjestelmän vastuuhenkilö 
varamiehineen. 
• Ryhmän nykyistä kokoonpanoa laajennetaan kutsumalla tarvittaessa mukaan 
asiantuntijoiksi Risto Joro Väylänpidosta  ja Jari Torvinen Tietohallinnosta. 
Sovittiin, että projektiryhmä raportoi II osaprojektin tulokset lokakuun 2005 loppuun 
 men  nessä. 
Raportin liitteenä (Lute 1) on II osaprojektin tehtävänanto. 
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3. Projektityöskentely 
3.1. Organisaatio 
Projektityöhön  osallistui jäseniä kaikista meriliikenteen ohjaus toiminnon teknisen puolen 
yksiköistä (sekä keskushallinnosta että piireistä). Väylänpidon puolelta oli lisäksi mukana 
yksi henkilö ja tietohallinnosta kaksi henkilöä. Projektityöhön osallistuivat:  
Matti Friman (KH Meriliikenteen ohjaus) 
Kaisu Heikonen (KH Meriliikenteen ohjaus, projektipäällikkö) 
Risto Joro (KH Väylä npito) 
Kari Jämsen (JSMP Liikennetoimiala) 
 Lasse  Korpela (PLMP Liikennetoimiala) 
Juhani Mikkonen (SLMP Liikennetoimiala) 
Jouni Patrakka (SMMP Telematiikkayksikkö) 
Jouko Roppola (SLMP Liikennetoimiala, varaprojektipäällikkö) 
• 	Kalle Roselli (KH Meriliikenteen ohjaus, projektisihteeri) 
Pekka Savola (SMMP Telematiikkayksikkö) 
Tapani Stenholm (KH Meriliikenteen ohjaus) 
Jari Suihkonen (PLMP Liikennetoimiala) 
Ryhmään oli edellä mainittujen lisäksi kutsuttu mukaan  Mika Imponen (KH Meriliikenteen 
ohjaus), Ralf Lutz (Tietohallintopalvelut) ja Jari Torvinen (Tietohallintopalvelut), mutta  he 
 eivät työkiireiden vuoksi ehtineet osallistua ryhmän työhön.  
3.2. Aikataulu 
Projektiryhmä piti neljä kokousta, joista kaksi pidettiin Helsingissä, yksi Turussa  ja yksi 
Tampereella. Kuvassa (Kuva 1) on lueteltu kokousten ajankohdatja aiheet. 
Tähti 2 - projektin aikataulu  
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Kokous ke 14.9.2005, Helsinki 
Tavoitteet ja aikataulu 
Puuttuvat ohjelmistoarvioinnit (rästityö) 
WepMap:iin vietävät tiedot 
Vikailmoitusmenettelyn yhtenäistäminen 
Kokous ke-to 28-29.9.2005, Turku 
Tietokentät 
Prosessien maärittely 
Tutustuminen Merivoimien varikkoon Pansiossa 
Kokous ti 11.10, Helsinki 
Prosessien kuvaaminen  ja prosessikaaviot (Mikko Savelainen) 
Ylläpitotoimi nnan ohjelmistolle asettamien tarpeiden selvittäminen  
4. Kokous ti-ke 25-26.10.2005, Tampere  
Huoltotoiminnan tavoitetila prosesseina 
Ohjelmiston tietokenttien läpikäynti  ja hierarkkia 
Kustannusseurannan järjestäminen 
Eri toteutusvaihtoehtojen kustannusarviot 
Loppuraportin valmistelu 
Tutustuminen Tiehallinnon  Tampereen liikennekeskukseen ja Ilmailulaitoksen 
Eteläsuomen lennonvarmistuskeskukseen 
Kuva 1. Projektin aikataulu. 
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3.3. Työmenetelmät  
Projektin sisäinen tiedottaminen tapahtui  tietohallinnon käytössä olevan Efecte-ohjelmiston 
 projektinhallintaosuuden  avulla. Efecteen talletettiin projektin kokouspöytäkirjat ja kaikki 
 oheismateriaali. 
Projektityöskentely perustui projektisihteerin sekä projekti- ja varaprojektipäällikön 
valmistelemiin kokouksiin ja kokousten välillä valmistelemiin asiakirjoihin. Projektin 
 ensimmäisen vaiheen palautteesta  oppineena projektissa ei käytetty työmenetelmä ä koko 
 ryhmälle tarkoitettuja koti-  tai ennakkotehtäviä. Projektin edellisessä vaiheessa nimittäin 
todettiin, ettei ryhmän jäsenten työaika yksinkertaisesti riittänyt näiden tekemiseen. 
Kokouksissa käsiteltävät asiat yleensä alustettiin lyhyillä PowerPoin -esityksillä, joihin 
perustuen tehtiin ryhmätöitä tai keskusteltiin koko ryhmän laajuudessa. 
Projektiryhmä teki kokousten yhteydessä tutustumiskäynnit Merivoimien varikolle 
 Pansloon, Tiehallinnon  Tampereen liikennekeskukseen sekä Ilmailulaitoksen Etelä-Suomen 
ennonvarmistuskeskukseen. Vierailujen aikana tutustuttiin kunnossapitoasioiden 
organisointiin näissä kohteissa.  
3.4. Arvio projektityöstä 
Projekti saavutti sille asetetut tavoitteet. Työn kuluessa tavoitteet vielä  joiltain osin 
 tarkentuivat  ja selkiytyivät. 
Projektiryhmän kokoonpano oli pääosin onnistunut. Projektin aikana pystyttiin hyvin 
 huomioimaan  lopullisten tiedon käyttäjien ja tuottajien tarpeet. Todettiin kuitenkin, että 
 projektin  tässä vaiheessa mukana olisi voinut olla enemmän myös operatiivisen puolen 
edustajia VTS -keskuksista.  
Projektin aikataulu oli melko tiukka, mutta projektiryhmän jäsenet osallistuivat siitä 
huolimatta kokouksiin aktiivisesti ja kiitettävästi päivittäisten työtehtävien niin salliessa. 
Ryhmä piti kokousten pitopaikkoja onriistuneina.  
Projektin loppuarviossa todettiin, että pohjatietoa vastaavista järjestelmistä olisi pitänyt 
hankkia enemmän esimerkiksi ohjelmistoesittelyjen kautta. Toisen ja neljännen kokouksen  
• 	yhteydessä järjestetyt tutustumiskäynnit ulkopuolisiin .organisaatioihin koettiin 
 mielenkiintoisiksi.  Oltiin kuitenkin sitä mieltä, että ne olisi voinut järjestää heti  projektin 
 aluksi, jolloin saadut ideat  ja syntyneet ajatukset olisivat olleet paremmin ryhmän työssä 
hyödynnettävissä. Lisäksi toivottiin  käytännönläheisempää lähestymistapaa 
 vikailmoitusmenettelyn  ja tietokenttien määrittelyyn. 
Kaikki projektissa käsitellyt  aiheplirit koettiin melko tärkeiksi, mutta prosesseja olisi ollut 
syytä käsitellä selkeämmin. Projektin kokonaisarvosanaksi tuli ryhmän antamassa 
 loppupalautteessa  hyvä. Projekti tuntui yleisesti katsoen vastanneen kohtalaisen hyvin 
osallistujien odotuksia.  
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4. Projektin tulokset 
4.1. Ohjelmistoarvioinnit  
Kunnossapito-ohjelmistojen yhdenmukaiset arvioinnit tehtiin liitteenä  (Lute 2) olevan 
vertailutaulukon avulla. Arvioinnit tehtiin projektin ensimmäisessä vaiheessa koko ryhmän 
toimesta ja toisessa vaiheessa projektityöskentelyn rinnalla eriliisissä kolmen  tai neljän 
hengen arviointiryhmissä. 
Arvioinneissa käytetty taulukko muodostettiin  projektin ensimmäisessä vaiheessa 
keräämällä ryhmän työssä esille tulleita sovellukseen ja tietoon kohdustuvia tarpeita. 
Ensimmäisen vaiheen aikana tehtyjen arviointien tarkemmat tulokset löytyvät myös 
ensimmäisen vaiheen ioppuraportista ('Telemaattisten järjestelmien laiterekisterin  ja 
kunnossapidon hallinnan tietojärjestelmäprojekti TÄHTI, I osaprojektin loppuraportti")  
4.1.1. Projektin ensimmäinen vaihe  
Projektin ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin seuraavat ohjelmat: 
• MKL:n kiinteistöjen kunnonhallintaohjelmisto Ryhti (ins.tsto Granlund  Oy) 
• MKL:n graafinen turvalaitetietojen näyttöliittymä WebMap 
• kaupallinen kunnossapidonhallintasovellus IDUS (Novotek  Finland Oy) 
Mikään edellä mainituista sovelluksista ei arvioinnin perusteella osoittautunut 
soveltuvan käytettäväksi Meriliikenteen ohjauksen telemaattisten järjestelmien 
kunnossapidon hallintaan. IDUS sai muuten melko hyvät arvosanat, mutta siitä ei 
löytynyt tukea laitoksessa käytössä oleville  Oracle tietokannoille.  
4.1.2. Projektin toinen vaihe  
Projektin toisessa vaiheessa arvioitiin seuraavat ohjelmat: 
• kaupallinen kunnossapidon hallintaohjelmisto Artturi (Artekus Oy) 
• PLMP:ssä käytössä oleva Laiterekisteri sovellus 
• MKL:n tietohallinnon käytössä oleva Efecte-ohjelmisto 
• kaupallinen kunnossapidon hallintaohjelmisto Maint (Arrow Engineering Oy) 
Sama ohjelmistoarviointi on tarkoitus tehdä myöhemmin vielä Tieto Enator Oy:n Power 
 Maint kunnossapidon hallintaohjelmistolle.  
Projektin toisen vaiheen aikana arvioiduista ohjelmistoista todettiin, että PLMP:ssä 
käytettävä Laiterekisteri sovellus ja tietohallinnon käyttössä  oleva Efecte ohjelmisto 
• 	eivät täytä projektin aikana kunnossapidon hallintaohjelmistolle määritettyjä tarpeita. 
Molemmat kaupalliset kunnossapidon hallintasovellukset, Artekus Oy:n Artturi 
ohjelmisto ja Arrow Engineering Oy:n Maint ohjelmisto näyttävät arvion mukaan 
täyttävän hyvin kunnossapidon hallintaohjelmistoon kohdistuvat tarpeet. Molemmissa 
ohjelmistoissa on myös laaja valikoima työkaluja esimerkiksi laitteiden kunnon ja 
huoltokustannusten seurantaan.  
4.1.3. Yhteenveto tuloksista 
Ohjelmistojen arviointilomakkeessa on 44 seikkaa, joiden mukaan ohjelmistojen 
toimivuutta arvioitiin. Toimivuutta arvosteltiin arvosanoilla  nollasta kahteen. Arvosana 
 nolla  tarkoittaa, ettei väittämä toteudu ohjelmiston kohdalla ollenkaan, arvosana  1 
 tarkoittaa, että väittämä toteutuu osittain  ja arvosana 2, että väittämä toteutuu hy in. 
Seuraavan sivun kuvissa (Kuva 2) on yhteenveto suoritetuista ohjelmistoarvioinneista. 
Diagrammeissa on esitetty kunkin ohjelman saamien arvosanojen jakautuminen 
prosentuaalisesti. Merkintä T tarkoittaa puuttuvien vastausten lukumäärää (eli 
arvioitsija ei ole antanut väitteelle mitään arvosanaa). Tässä tapauksessa vastauksen 
puuttuminen voidaan melko suurella varmuudella tulkita arvosanaksi  nolla. 
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012T 
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Idusj 	5O1.,J 	loEfectel  
0 
012T 
100 
S Artturi 
012T 
Kuva 2. Ohjelmistoarvioinnit.  
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4.2. Vikailmoitusten yhtenäistäminen 
Projektiryhmä hahmotteli vuokaaviot tämänhetkisistä vikailmoituskäytännöistä eri 
järjestelmien osalta. Näihin tietoihin ja väylänpidon kehittämään turvalaitteiden 
vikailmoitusmenettelyyn perustuen ryhmä rakensi esityksen vikailmoitusmenettelyn 
tavoiteti lasta. 
4.2.1. Nykytila 
Vikailmoitukset- ja tiedotukset järjestelmien tai laitteiden toimintahäiriöistä tehdään 
tällä hetkellä pääosin puhelimitse ja/tai sähköpostilla joko laitoksen omalle 
huoltohenkilöstölle tai suoraan järjestelmätoimittajalle.  Osa vikailmoituksista saadaan 
suoraan järjestelmien automaattisten hälytysjärjestelmien kautta. 
Suuri osa vikailmoituksista ei tällä hetkellä kirjaudu mihinkään tietojärjestelmään, 
jolloin vikatapausten tarkastelu myöhemmin on melko hankalaa. Ongelmana ovat 
erityisesti \TTS-asemilta suoraan laitetoimittajalle lähtevät vikailmoitukset, joiden osalta 
ei ole määritetty selkeää ilmoitusmenettelyä.  
4.2.2. Tavoitetila  
Projektin toisen vaiheen yhtenä päätehtävänä oli ryhtyä kehittämään WebMap:iin 
perustuvaa telemaattisten järjestelmien vikailmoitusmenettetyä. Työn kuluessa selvisi, 
että WepMap:in kautta ei kuitenkaan ole mandollista  tai järkevää tehdä kaikkia 
vikailmoituksia. Telemaattisten järjestelmien osalta tullaan ryhmän näkemyksen 
mukaan tarvitsemaan tavoitetilassa ainakin viisi eri mekanismia, joilla vikailmoitukset 
saadaan kirjattua yhteiseen tietokantaan (Taulukko  1). Kirjaamistavasta riippumatta 
tieto tallennetaan aina kertatallennuksella kunnossapitosovelluksen tietokantaan.  
Ilmoittaja Kirjaamistapa 
VTS-operaattori (p1. Bothnia VlS) VTS-ohjelmisto (yhdenmukasesti turvalaitevikojen kanssa) 
TurkuRadio ja Bothnia VTS WebMap 
Ulkopuolinen toimittaja (varaus) Weppilomake, johon voidaan tehdä kirjaukset Internetin kautta 
Automaattinen Suoraan tietokantaan (otettava 
valvontajärjestelmä  huomioon kaikkien uusien valvontajärjestelmien hankinnassa) 
Oma huoltoryhmä Kunnossapidon tietojärjestelmä  
Taulukko 1. Vikailmoitusten kirjaaminen. 
Jatkossa järjestelmien toiminnan  ja ulkopuoliselta toimittajalta ostettujen 
huoltopalvelujen valvonnassa tulee oikein tehtyjen  vika- ja toimenpidekirjausten 
 tekeminen olemaan hyvin tärkeää. Tämän vuoksi toimintatapoja vikailmoitusten osalta 
 on  muutettava niin, että kirjaukset saadaan varmuudella vietyä mandollisimman 
nopeasti ja suoraan keskitettyyn tietokantaan. Edellä mainittu aiheuttaa päivitystarpeen 
osaan olemassa olevista huoltosopimuksista. 
Toimintatapoihin voi edelleen lisäksi kuulua myös sähköpostin tai puhelimen käyttö, 
mutta niiden kautta saatava tieto on ehdottomasti tallennettava sovellukseen 

pystyttämiseen, vikailmoitusten  ja tehtyjen töiden kirjaamiseen sekä omien työaikojen 
seuraamiseen. Vasta ohjelmiston käyttöönoton toisessa vaiheessa pyrittäisiin kehittämään 
kustannusseurantaa järjestämällä linkit sisäisen laskennan jär-jestelmlin. 
Kustannusseurannan pois jättäminen ohjelmiston käyttöönoton ensimmäisestä vaiheesta, 
yksinkertaistaisi ja nopeuttaisi ohjelmiston jalkauttamista. Ohjelmiston kaikkien toimintojen 
käyttöönottaminen kerralla aiheuttaisi käyttöönottovaiheen venymisen tarpeettoman 
pitkäksi. 
4.5. Vastuuhenkilöiden valinta 
Projektiryhmä suosittaa, että hankittavalle tietojärjestelmälle nimettään yksi vastuuhenkilö 
varamiehineen (2). Näiden henkilöiden pitäisi olla aktiivisesti mukana tietojärjestelmän 
hankinnassa alusta alkaen. 
Projektiryhmä esittää, että järjestelmän vastuuhenkilöksi nimetään Jouko Roppola, 
varamiehinään Jari Suihkonen ja Kaisu Heikonen.  
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4.6. Tietokentät  
Laite- ja tapahtumarekisterin muodostamiseksi tarvittavia tietokenttiä kerättiin taulukkoon 
 koko projektin  ajan. Pohjana työlle käytettiin projektin ensimmäisessä vaiheessa kerättyä 
alustavaa listaa, johon projektin kuluessa lisättiin ryhmätöiden, keskustelujen  ja 
 tutustumiskäyntien  kautta kertynyttä tietoa. Tämänhetkinen lista tietokentistä lö tyy 
raportin liitteenä (Lute 6). 
4.7. Kustannusarvio 
Projektiryhmän tehtävänä oli esittää arvio toteutusvaiheen rahoitus-  ja resurssitarpeista  
sekä aikataulusta sekä itse räätälöidyn että valmiin kaupallisten sovelluksen osalta. 
 Projektin  kuluessa alkoi näyttää melko selvältä, ettei ole järkevää lähteä omana  tai 
 ulkopuolisena työnä räätälöimään sovellusta, koska valmiita pitkään käytössä olleita  ja 
 tarpeet täyttäviä kaupallisia kunnossapitosovelluksia  on markkinoilla olemassa useamp in 
kuin yksi kappale.  
S Edellä mainitusta syystä johtuen kustannusarvio määritettiin  vain kaupallisen valmiin 
sovelluksen hankinnan osalta. 
4.7.1. Kustannusarvio 
Ohjelmistohankinnan kustannusarvio perustuu kolmefta ohjelmistotoimittajalta 
pyydettyihin budjetäärisiin tarjouksiin. Tarjoukset pyydettiin Artturi, PowerMaint ja 
 Maint ohjelmistoista.  Tarjousten suuruusluokka vaihteli jonkin verran. Niiden 
perusteella määritettiin seuraava arvio ohjelmiston hankintahinnalle: 
• Ohjelmiston hankinta 25 000 - 35 000 € (mm. yhtäaikaisten käyttäjien 
lukumäärä vaikuttaa hintaan) 
• Ohjelmiston käyttöönotto  25 000 € - 35 000 € (tähän sisältyvät 
ohjelmistoasennukset, tietojen syöttö järjestelmään valmlista excel 
 taulu koista  ja koulutus) 
Ryhmä asetti tavoitteeksi, että ohjelmisto olisi käytössä laite-  ja tapahtumarekisterin ja 
 töiden seurannan  ja suunnittelun osalta syksyllä 2006. Ohjelmistotoimittajien  kanssa 
käytyjen keskustelujen perusteella tämä tuntuisi olevan realistinen tavoite. 
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4.7.2. Resurssitarpeet 
Tietohallinnolta tarvitaan sekä ohjelman hankintaan että käyttöönottoon liittyen 
useammankin eri tiimin resursseja (palvelin, tietokanta). Resurssitarve tietohallinnon 
osalta on osapäiväistä.  
Aikaisemmista projekteista saadun kokemuksen perusteella varsinainen haaste 
 projektin  läpiviennissä tulee olemaan laite- ja tapahtumarekisterien tietokenttie   ja 
 tietorakenteiden  lopullinen määrittäminen sekä nykyään eri kohteisiin kerättyjen lai e- 
ja tapahtumatietojen kerääminen yhdenmukaiseen  excel taulukkoon tietokantaan 
 siirtoa varten. Tähän sekä kouluttamiseen  ja järjestelmän jalkauttamiseen käytän ön 
työhön on varattava riittävästi resursseja. 
Ryhmä esittää, että projektin läpivienti varmistetaan varaamalla yhden henkilön  koko 
 työaika ohjelmiston käyttöönoton tukemiseen  (mm. laite- ja tapahtumatietojen keruu,
keruun koordinointi ja koulutus), tähän tehtävään voidaan käyttää esimerkiksi 
määräaikaista harjoittelijaa. Lisäksi käyttöönottoon tulee varata  osa ohjelman 
vastuuhenkilöiden työajasta.  
4.8. Ryhmän esitys jatkotoimenpiteistä 
Merenkulkulaitoksen telemaattisten järjestelmien kunnossapitoa tukemaan hankitaan  koko 
 prosessia  ja siihen liittyviä päätöksiä palveleva järjestelmä. Hankittava järjestelmä sisältää 
laite-, sijainti- ja tapahtumarekisterit. Lisäksi se mandollistaa töiden seurannan ja 
 suunnittelun, kustannusten seurannan  ja suunnittelun ja järjestelmien ja huolto- 
organisaation toiminnan analysoinnin. Tietojärjestelmä tarjoaa havainnollisia työkaluja 
myös ylemmille päättäjätasoille. 
Vuosia käytössä olleita valmiita sovelluksia, jotka palvelevat edellä mainittuja tarpeita 
löytyy markkinoilta useita. Näitä ohjelmistoja on luetteloitu mm. Kari Vekaran raportissa 
"Kunnossapidon hallinnan ohjelmistot Suomen markkinoilla 2003". 
4.8.1. Ohjelmiston hankinta 
Hankkeesta vastaa Meriliikenteen ohjaus. Kunnossapito-ohjelmiston hankintaerittelyn 
valmistelu aloitetaan välittömästi tämän raportin luovutuksen jälkeen yhteistyössä 
tietohallinnon kanssa. Hankintaerittelyn valmistelua varten muodostetaan pienempi 
ryhmä TÄHTI II projektiryhmästä. Ryhmään kuuluvat kohdassa 4.5 nimetyt 
. 	tietojärjestelmän vastuuhenkilöt,  TAHTI II ryhmän projektisihteeri, toiminnon ATK- 
tukihenkilö sekä tietohallinnon nimeämä edustaja. Taustatukena käytetään koko TÄHTI 
 II  projektin projektiryhmää. Erittelyn valmistuu 16.12.2005 mennessä. 
Hankintaerittelyn valmistumisen jälkeen projekti viedään esittelyyn tietohallinnon 
johtoryhmään. Tämän jälkeen käynnistetään hankinta mandollisimman pikaisesti, 
mielellään jo tämän vuoden puolella. Tarjouspyyntöön lisätään maininta hankinnan 
toteutumisesta vain siinä tapauksessa, että rahoitus järjestyy. 
Tarjoukset pyritään saamaan sisälle tammikuun 2006 loppuun mennessä. Tarjousten 
käsittelyyn varataan aikaa helmikuun loppuun. Tarjoukset käy läpi  ja 
 hankintaehdotuksen  antaa sama ryhmä, joka muodostettiin hankinta rittelyn laatimista 
varten. Hankintapäätös tehdään helmikuun lopussa. 
Maaliskuu varataan hankintaprosessin valitusaikoihin. Tavoitteena pidetään, että 
hankintasopimus astuu voimaan huhtikuun alussa, jolloin tavoite ohjelmiston 
käyttöönotosta syksyllä 2006 on vielä saavutettavissa. 
Ohjelman käyttöönotto jaetaan vähintään kolmeen vaiheeseen, jotka on lueteltu 
seuraavassa: 
1, 
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vaihe 1 	lokakuu 2006 (perusrekisterit ja toiminnot - laite- ja 
tapahtumarekisterit, vikailmoitukset, töiden suunnittelu ja 
 valvonta) 
vaihe 2 	huhtikuu 2007 (kustannusseuranta ja raportit) 
vaihe 3 	lokakuu 2007 (analysointityökalut) 
4.8.2. Vikailmoitusmenettely 
WebMapi:iin luodaan mandollisimman pian kohteet myös VTS sensori- ja radioasemille 
(DGPS ja AlS tukiasemat ovat jo näkyvissä). Näihin liitetään  vikailmoitusmandollisuus 
 ja  alusliikenneohjaajat ohjeistetaan kirjaamaan vikailmoitukset tähän järjestelmään.  
4.8.3. Käyttöönottoa tukevat työt 
Käyttöönottoa varten laaditaan yksityiskohtainen käyttöönottosuunnitelma, joka 
sisältää koulutussuunnitelman ja suunnitelman ohjelmiston jalkauttamisesta. Projektin 
 käyttöönottoajan lyhentämiseksi  jatketaan tietokenttien ja rakenteiden määrittelyä 
sekä laite- ja tapahtumatietojen sekä sähköisen dokumentaation keräämistä. 
fl 
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Lute 1 
II osaprojektin tehtävänanto 
Telemaattisten järjestelmien laiterekisterin ja kunnossapidon 
hallinnan tietojärjestelmäprojekti (TAHTI) 
Projektiryhmä on 8.6.2005 luovutetussa loppuraportissaan esittänyt II osaprojektin 
 tehtäväksi seuraavaa:  
I. Kerätään VTS-sensoriasemien ja -keskusten perustiedot ja viedään ne WebMap 
sovellukseen. Ryhdytään kehittämään WebMap:iin perustuvaa 
 vikailmoitusmenettelyä.  
II. Selvitetään tietohallinnon mandollisuudet luoda esiselvitysraportissa kuvailtuja 
 tarpeita vastaava tuote-  ja tapahtumatietokanta ja kehittää tietokannan 
 hallitsemiseksi  räätälöity käyttöliittymä. Samassa yhteydessä selvitetään 
mandollisuudet hyödyntää Laiterekisterisovellusta käyttöliittymän pohjana. 
Nämä tehtävät hyväksytään projektin II vaiheen tavoitteiksi seuraavin lisäyksin ja 
tarkennuksin: 
• Projektin ensimmäisessä vaiheessa yhdenmukaisesti arvioimatta jääneet 
 ohjelmistot (Artturi, Laiterekisteri  ja Efecte) tulee arvioida loppuraportin 
liitteenä olevan kaavakkeen avulla. Arvioinnin tulokset liitetään projektin 
 toisen vaiheen  loppuraporttiin. 
• Ryhmän tulee selvittää miten kunnossapitotoiminnan kustannusseuranta 
 tullaan toteuttamaan.  
• Vikailmoitusmenettelyn kehittämisen yhteydessä tulee tuottaa asianmukaiset 
 prosessikuvaukset  ja -kaaviot. 
• Ryhmän tulee esittää toisen vaiheen  loppuraportissa arvio toteutusvaiheen 
 rahoitus-  ja resurssitarpeista sekä aikataulusta molempien 
 toteutusvaihtoehtojen  osalta (räätälöidyn sovelluksen kehi täminen tai valmiin 
kaupallisen sovelluksen hankinta). 
• Ryhmän tulee valita kehitettävän/hankittavan tietojärjestelmän vastuuhenkilö 
varamiehineen.  
Ryhmän nykyistä kokoonpanoa laajennetaan kutsumalla tarvittaessa mukaan 
asiantuntijoiksi Risto Joro Väylänpidosta ja Jari Torvinen Tietohaltinnosta. 
Projektiryhmä raportoi II osaprojektin tulokset lokakuun 2005 loppuun mennessä. 
Johtaja Matti Aaltonen 	 Apulaisjohtaja Rolf Bäckström  
Jakelu 
projektiryhmän jäsenet, Joro, Torvinen 
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Lute 2 
Arvioi miten sovellus vastaa väittämää 
 0  = Ei toteudu 
1 = Toteutuu osin 
2 = Toteutuu täysin 
Väittämä  0 I 1 I 2 Huomautuksia 
Sovellus on selainpohjainen 	 I 	I 	I 
Sovelluksessa on graafinen käyttöliittymä I 
Sovellus on mobiilikäyttöinen (tietokone) 
Sovelluksesta on olemassa 
mobiilikäyttöinen kevytversio (kännykkä) 	- - _________________________  
Sovellus käyttää Oracle tietokantaa 
Sovellus voi vaihtaa tietoja muiden 
sovellusten kanssa (export, import)  
Sovellukseeen voidaan määritellä 
eritasoisia käyttöoikeuksia 
Sovellus on mandollista tarvittaessa jakaa 
usealle erilliselle käyttäjäryhmälle 
(sisäisen tuotannon mandollinen 
eriyttäminen) 
Siirtyminen toiminnosta toiseen on 
 loogista  ja havainnollista. Jokaiselt  • näytöltä päästään suoraan toimintoketjun seuraaviin toimintoihin, avaintietojen  on 
 siirryttävä mukana 
Käyttöliittymä on selkeä ja asiat löytyvät 
helposti 
Käyttöohjeet ovat sä h köisessä muodossa 
 (Online- help)  
Sovelluksessa on tietokenttäkohtaiset 
 ohjeet 
Sovelluksen ylläpito ja tuki löytyy 
Suomesta 
Sovellusta on toimitettu aikaisemmin 
Suomeen (minne?) 
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.  
Tuote- ja sijaintirakenteen eri tasoille 
voidaan liittää MS Office ympäristössä 
luotuja asiakirjoja, CAD -piirustuksia, 
digikuvia, videoleikkeitä, pdf-asiakirjoja, 
ym. ________________________  
Tuote- ja sijaintirakenteen eri tasoille 
voidaan liittää linkki johonkin erilliseen 
dokumentinhallintajärjestelmään 
Sovelluksen toiminnaflisuus 
Sovelluksen tuoterakenne on hierarkkinen 
Sovelluksen sijaintirakenne on 
hierarkkinen 
Sovelluksen tuote- ja sijaintirakenne on 
muokattavissa helposti myöhemmin 
(tarkennukset, muutokset) 
Tietokenttiä ja dokumenttilinkkejä on 
mandollista lisätä ja myöhemmin päivittää 
kaikilla tuote- ja sijaintirakenteen tasoilla 
Järjestelmään syötetyille tiedoille tulee 
aikaleima (kaikki historia säilytetään) 
Tapahtumatietoja voi liittää kaikille tuote- 
ja sijaintirakenteen tasoille 
Tapahtumapohjia voidaan luoda etukäteen 
(huoltoaikataulut, ennakkohuollot, 
työmääräykset) 
Tapahtumien tilaa voidaan seurata 
reaaliajassa (esim. ilmoitettu, kuitattu, 
sunniteltu, tehty, vaatii jatkotoimia) 
Tapahtuman vaikutus järjestelmään 
talletetaan (esim. ei vaikutusta, estää 
järjestelmän toiminnan) 
Tapahtuman laji talletetaan (esim.  vika, 
korjaus, huolto, asennus, tarkistus) 
Toimintakatkosten pituus talennetaan 
Sovellukseen sisältyy varaosien ja 
varaosatietojen käsittely 
Tietojen haku on mandollista kaikilla 
tietokentillä ja käyttäen ns. 
jokerimerkkejä __________________________  
On mandollista hakea tietoja yhden 
tuotteen/järjestelmän kaikista sijainneista  
tai yhden sijainnin kaikista 
tuotteista/järjestelmistä 
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Laitteiden/järjestelmien 
tapahtumahistorian haut ovat mandollisia  
(esim. tapahtuman lajin tai vaikutuksen 
perusteella) _______ __________________________  
Vika ilm ottu kset 
Esim. VTS-operaattorin on helppo tehdä 
uusi vikailmoitus ja löytää aikaisemmat 
vika ilmoitukset 
Sovellus antaa mandollisuuden lähettää  
vikailmoituksen suoraan toimittajalle  
Sovelluksessa on käyttäjäkohtainen 
tapahtumien ilmoitusmenettely (esim.  
omaa vastuualuetta koskevat viat)  
Vikailmoituksista tulee kuittaus 
Vikatapauksen korjauksen etenemistä 
voidaan seurata (ilmoitukset vian 
laajuudesta ja arvioidusta korjausajasta)  
Vika ilmoitus toimii pohjana  
työmääräykselle 
Kunnossapidon ohjaus ja - __________________ 
_______-______________  j ________________  
Sovellus tukee budjetointia, 
kustannusseurantaa ja kunnossapidon  
analyysejä 
Sovellus sisältää kunnossapidon  
ohjauksen, ennakkohuoltojen ja työn 
suunnittelun 
Sovellukseen sisältyvät kunnossapidon ja 
materiaalihaNinnan vakioraportit  
Raporttien teko on mandollista vakio  
raportointiohjelmilla, taulukko tai 
graafiseen muotoon 
Voidaan tehdä yhteenvetoja tapahtumista  
(esim. viat, katkokset) 
- järjestelmittäin 
- laitteittain 
- sijainneittain, ym.  
Voidaan tehdä yhteenvetoja toteutuneista 
määrä a i k a is h U 0110 i sta 
- järjestelmittäln 
- sijainnettain 
- laitteittain, ym.  
ii: 
YIeskuva 
Sovellus on heippokäyttöinen 
 Soveltuu meidän tarpeisiimme  
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Lute 3 
Tasot: 
VIS-sensoriasemat 
VTS tai SRS VHF-tukiasemat 
AIS-tukiasemat 
DG PS -tukiasemat 
(Mariografasemat) 
VTS alueet 
 SRS  alueet 
VTS-sensoriasemat  
Aseman nimi • Sijainti  Koordinaatit 
VTS- keskus  
VTS sektori 
Tutka: 
Antennin tyyppi 
 Taajuusalue  
Antennin korkeus 
Linkki: 
Suuntaus  
Taaj u us 
Vasta-asema 
Lähetettävä tieto 
 Linkin  korkeus 
Kamera: 
Digitaalinen /analoginen 
VTS tai SRS VHF -tukiasema 
Aseman nimi 
Sijainti 
Koord i naatit 
Kanava 
Antennin korkeus 
Antennin suuntaus 
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Lute 4 
VIS, AlS ja DGPS- ylläpito (tavoitetila) 
Johto 
I 	Hyväksyy 
yiläpitosuunnitelrnan  
I 	ja kustannukset 
Palveluvastaava 
Hyväksyy suoritteen Asettaa vaatimukset 
palvelutasolle ja 
 käytettävyydelle 
_____________________  .i. 
I 
_________________________________________ 
Laath 
yfiäpitosuunnitelman 
ja kustannusarvion 
Laatu yllapitotoimet, 
aikataulutja työohjeet 
]  
Töiden valvom,nen Seuraa toteumaa 
(Valvoo kirjauksia ja 
töiden laskutusta) 
Telematiikkayksikkö ____________________________________ _________________________________________________  
Oma huolta 
Töiden suorittaminen 
Ulkoinen huolto 
Töiden suoritlaminen 
Operaattori tai 
T urkuradio 
Vikaiumoitukset 
__________________________ 
VTS, AlS ja DGPS- järjestelmien yllä pitoprosessi 
Tavoitetilan kuvaus 
Palveluvastaava asettaa vaatimukset kunnossapidon palvelun tasolle sekä määrittää järjestelmien 
teknisen käytettävyyden operatiivisten vaatimusten, määräysten, lakien, kokemusten yms. 
perusteella. 
Vaatimukset ovat perustana laadittavalle kunnossapitosuunnitelmalle, jonka telematiikka 
kunnossapidosta vastaava Telematiikkayksikkö kokoaa, käyttäen hyväksi kunnossapidon 
tietojärjestelmästa saatavia tietokokonaisuuksia:  
5 	- järjestelmien käytettävyystiedot - historia- ja kustannustiedot 
- kurmossapidon tunnusluvut 
- vasteaika vaateet ja tapahtumatiedoista saadut toteutumat 
- koko kunnossapito organisaation resurssit  ja toimivuus. 
Vaatimusten pohjalta laadittu kunnossapitosuurmitelmaja kustannusarvio käydään läpi 
Palveluvastaavanja Johdon kanssa vuosittaisessa tulosneuvottelussa, jossa suunnitelma  ja sen 
 kustannukset tarkentuvat edelleen. 
Tulosneuvotteluiden tuloksena syntyy hyväksytty ylläpitosuunnitelma kustannustietoineen. 
Johdolle ja Palveluvastaavalle tietojärjestelmä tarjoaa esim. reaaliaikaisen graafisen tilannekuvan 
eri järjestelmien käytettävyydestä. 
Ylläpitosuunnitelma tallennetaan tietojärjestelmään jonka tyokaluilla Telematiikkayksikkö 
tarkentaa sitä edelleen aikataulun, resurssien käytön ja kustannusten osalta, samalla tarkastetaan 
myös työohjeet. 
Kunnossapitotoimenpiteinä suoritettavat ennakkohuoltotyöt, joko omat tai ulkopuoliset, 
aikataulutetaan lopullisesti, resurssit sidotaan, suunnitellaan hankinnat yms. käyttäen  
S 
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tietojärjestelmässä olevia työkaluja. Huoltosopimuskumppanit tallentavat suoritteet 
tietojärjestelmään web- lomakkeen kautta. 
Ennakkohuoltotyöt ja vikakorjaukset tehdiän käyttäen hyväksi tietojärjestelmästä saatavia  historia-, 
 dokumentti-, laite-  ja sijaintitietoja. 
Vikailmoitukset tietojärjestelmään tulevat esim. VTS- operaattoreilta tai Turku radiolta seuraavia 
kanavia käyttäen: 
- WebMap- sovellus 
- VTS- ohjelmisto 
- web-lomake 
Ilmoittajille tietojärjestelmä  tarjoaa palautteena vikojen korjaustilanteen ja järjestelmien teknisen 
tilannekuvan. 
Tietojärjestelmän käyttäjät tallentavat vikailmoitukset suoraan järjestelmään  tai ilmoitukset voivat 
 tulla  automaattisesti operatiivistenjäIjestelmien valvonta rajapintojen kautta. 
Korjaus-, huolto-, ym. tapahtumat raportoidaan tietojärjestelmään mandollisimman pienellä 
viiveellä, normaalien verkkoyhteyksien lisäksi, käytetään mm. GPRS-, WLAN- ym. langattomia 
 yhteyksiä. • Telematiikkayksikkö suorittaa eritasoista kunnossapitotöiden valvontaa, analysointiaja ohjausta käyttäen hyväksi tietojärjestelmästä saatavia tunnuslukuja, toteutumia, vasteaikoja jne. 
Tietojärjestelma avustaa myös huoltotoiminnan  ja -organisaation jatkuvassa kehittämisessä  ja 
kustannustehokkuuden parantamisessa. 
Palveluvastaava antaa palautetta kunnossapito suoritteeseen vuosittaisissa tulosneuvotteluissa. 
VTS- vian korjaus 
Toimivuuden I 	Vikailmoitus varmistaminen  
,4luslukennepalvefti  I Tilanne arvio Korjaustöiden Korjaustöiden 
suorittaminen 
Toimittaja - 
________________ 
_______ 
_uunnittelu 
_______ 
________________  i ________________ ________________________  
Oma huolto A 'I, 
Päätös Päätös menvaroituksen 
merivaroituksesta poistamisesta 
Oper. johto ________________________________ ______________________________ _______________________________________________  
Menvaroituksen  I 	Merivaroituksen 
I lähettäminen  poistaminen I 
Varoituksen antaja 
sa palvelut 
Varasto 
_  
S 
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DGPS-vikakorjaus  
Ilmoitus 	 Ilmoitus 
Baltico Service 
Korjaus tarve 
Jäestelmä __________________________________ _______________________________________________ ____________________________ 
arvio 	 Merivaroitus 	 Poistaa pTuanne 
merivaroituksen 
Turkuradio 
Tilanne arvio Varmistaa I 	Toteuttaa 
korjaustoimenpitt toimivuuden 
Oma huolto 
Ulkopuolinen huolto 
Suunniteltu huoltotyö  
Operaattori 
Huoltosuunnitelma 	 Hyväksyy työn 
Tyonjohtaja .1 	 ____________________ 
Aikatauluttaa työt, 	 Suorittaa työn  
tarkastaa —H  1 
Työn suonttaja 
materiaalien 	 __________________  
— 	saatavuuden 	____________________________________________________________________________________________  
Varasto 
Lute 5 
VTS, AlS ja DGPS- ylläpito 
Johto I 
3. Hyväksyy 
 yliäpitosuunnitelman 
ja kustannukset 
Palveluvastaava 
1. Asettaa vaatimukset 
palvelutasolle ja 
 käytettävyydelle 
9. HyväkSyy suoritteen 
_________________________________________ 
2. Laatu 
ylläpitosuunnitelman  
ja kustannusarvion 
4. Laatu ylläpitotoimet, 
I 	aikataulutja työohjeet 
7. Töiden valvominen 8. Seuraa toteumaa 
(Valvoo kirjauksia ja 
töiden laskutusta) 
Telematuikkayksikkö____________________________________ _________________________________________________  
Oma huolto 
5. Töiden suorittaminen 
Ulkoinen huolto 
- 
5. Töiden suorittamsnen 
Operaattori tai 
 Turkuradio 
6. Vikailmoitukset 
______________________  
Lohkot 1, 2, 3, 9 
• Järjestelmän kautta halutaan nähdä huoltohistoria, vikahistoria  ja kustannukset sekä 
näiden avulla muodostettuja erilaisia yhteenvetoraportteja 
• Työvälineenä: kunnossapitosovellus toimistoympäristössä 
• Rajapinnat: toimisto-ohjelmat (Excel, Word) 
Lohko 4 
• Järjestelmältä toivotaan työkalut tai kalenteri, jonka avulla ennakoitavien töiden 
• 	aikataulutus, priorisointi, ohjaaminen ja resurssien varaaminen on mandollista. 
• Järjestelmän pitää pystyä luomaan työmääräimiä, joita voidaan lähettää myös  talon 
ulkopuolisille toimijoille. 
• Työvälineenä: kunnossapitosovellus toimistoympäristössä 
• Rajapinnat: Työmääräimien lähettäminen sähköisesti talon ulkopuolelle 
Lohko 5 
• Järjestelmästä pitää pystyä näkemään kohteen laite ja tapahtumarekisterin tiedot, ml. 
 huoltohistoria  ja saada esiin kohteeseen liittyvät työohjeet  ja manuaalit ym. tiedot 
• Tehdyt työt pitää voida kirjata järjestelmään 
• Järjestelmän kautta pitää voida ylläpitää varaosakirjanpitoa 
• Työvälineenä  
o haettaessa tietoa kunnossapitosovellus GPRS yhteyden kautta  
o kirjatessa tietoa kunnossapitosovellus tai sovellukseen liittyvä webbilomake 
GPRS yhteyden kautta 
• Rajapinnat: Tietokannan jakaminen Internetin kautta käytettävien webbilomakkeiden 
kanssa 
Lohko 6 
Järjestelmästä pitää voida tehdä vikailmoitus ja seurata korjauksen etenemistä.  
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• Vikailmoitukset pitää voida välittää eteenpäin tekstiviestein tai sähköpostilla. 
• Työvalineenä: 
o Kunnossapito-ohjelmisto toimistoympäristössä tai GPRS yhteyden kautta  
o WepMap toimistoympäristössä tai GPRS yhteyden kautta 
o 'lIS -ohjelmisto toimistoympäristössä  
o Sovellukseen liittyvä weppilomake toimistoympäristössä tai GPRS yhteyden 
kautta 
o Suora kirjaus valvontajärjestelmästä tietokantaan toimistoympäristössä 
• Rajapinnat: Tietokannan jakaminen kaikkien yllämainittujen sovellusten kanssa 
Lohko 7 
• Järjestelmän kautta pitää olla työvälineet seurata töiden tilaa ja etenemistä  
• Työvälineenä: kunnossapito-ohjelmisto toimistoympäristössä 
• Rajapinnat:  
Lohko 8 
• Järjestelmän kautta pitää saada suoraan tiedot kunnossapitoon liittyvästä laskutuksesta  
• Työvälineenä: kunnossapito-ohjelmisto toimistoympäristössä 
• Rajapinnat: sisäisen laskennan järjestelmät  
S 
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LUte 6 
Kentän Kentän 
______________ Tietokenttä 	Kuvaus Esimerkkisisältö tyyppi pituus 
I .Tuotetieto __________________________________________________ ____________________ _______ _______ 
Tuotteen nimi, vastaa kysymykseen mikä 
tuote", ei kuitenkaan sisällä niin tarkkoja 
tietoja, että kaikki erilaiset tuotteet pystyttäisiin  
_______________ Nimi erottamaan toisistaan pelkästään nimen avulla. Tutkan lähetinvastaanotin  Teksti ________ 
Tuotteen valmistajan tai toimittajan käyttämä 
________________ Vieraskielinen nimi vieraskielinen nimi Radar transmitter/receiver  Teksti ________ 
_______________ Valmistaja Tuotteen valmistanut yritys  Navtek as Teksti ________ 
Toimittaja Tuotteen toimittanut yritys  Navielektro ky Teksti ________ 
Maahantuoja _______________ Tuotetta maahantuova yritys Navielektro ky Teksti ________ 
________________ Merkki/Malli Tuotteen merkki  ______________________ Teksti ________ 
_______________ Tyyppi Tuotteen valmistajan  tai toimittajan tyyppi ______________________ Teksti ________ 
Valmistajan tuotteelle antama  
tuotetunnus,koodi, tyyppi- tai mallimerkinta, 
________________ Tuotetunnus I tavaramerkki, osanumero jne. RTM-35 ________ ________ 
Toimittajan tuotteefle antama 
tuotetunnus,koodi, tyyppi- tai mallimerkinta, 
________________ Tuotetunnus 2 tavaramerkki, osanumero jne. NAV RTM -35 ________ ________ 
Maahantuojan tuotteelle antama  
tuotetunnuskoodi, tyyppi- tai mallimerkintä, 
________________ Tuotetunnus 3 tavaramerkki, osanumero jne. NAV RTM -35 ________ ________ 
VTS-tutkan 
lähetin/vastaanotin, 
Tuotteen kuvaus. Vapaa tekstikenttä, tuottetta pulssiteho 25 kW, jännite Teksti, 
_______________ Kuvaus kuvaavaa tietoa 22OVAC,väri harmaa numero 56000 
Tuotteen "arvo' eli onko laite, järjestelmä, 
_________________ Status varaosa yms.  laite Teksti ________ 
________________ Hinta Tuotteen veroton hinta euroissa 30000 Numero ________ 
_______________ Ylempi tuote Tuotehierargian ylempi taso VTS-järjestelmä ________ ________ 
Valvontatarkkuus Yksilöseurattava (Kyllä, ei) kyllä ________ ________ 
Määrä yksikkö esim. Kpl, kg, I, pr jne kpl Teksti ________ 
Kuvalinkki _______________ Tiedostolinkki kuvalliseen dokumentaatioon _____________________ ________ ________ 
Piirustuslinkki Tiedostolinkki piirustus dokumentaatioon _______________________ ________ ________ 
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2 . Yksilötieto 	____________ ___________________________ _________ ____________________ _______ 
___________ 	Sarjanumero 	Laifleen saganumero 
MKL numero/KOM 
numero 	______ MKL:n antama yksilönumero  
_________________ Tilatieto 	 Laitteen tila esim kunnossa, vialhnen 
22556677 Numero 
Numero _______ 2005=001122 
 käytössä, kunnossa Teksti _________ 
______________ Omistaja Tuotteen omistaja esim piiri, MKL SLMP 
Matti Möttönen 
Teksti ______ 
______ Vastuuhenkilö rienkilö joka vastaa tuotteesta  Teksti 
Käyntiaika Käyntiaikamittarin lukema 0 Numero - 
_________ Kayntlaika pvm Käyntiaikamittann lukeman pvm  10.10.2005 Numero 
I  Hankinta-aika Päivämäärä jolloin tuote hankittiin  25.9.2005 Numero 
______-- 
________ 
Käyttöönotto pvm Päivämäärä jolioin tuote asenriettiin 30.9.2005 Numero 
______ 
_______________ 
Kalibrointi pvm 
Kalibrointiväli 
Takuun pääpäivämäärä - - 	30.9.2006 - 	_________________  Numero Numero 
________ 
_______-
______ 
________ _Viimeisinkalibrointisuoritettu - 
Väli jonka jälkeen kalibrointi  on suoritettava 
uudelleen ______________________ 
________ Kalibroija Kalibroinnin suorittanuthenkilö tai yritys _________ 
10.55:6011 
Teksti 
4umero 
________ 
________ ________ 	- 
_______________ 
Ip-osoite Tffeen_ p-osoite 	- 
Laitteenradiolupanumero Radiolupa 715243 
30.9.2010 
Numero 
Numero 
________ 
________ ________________ 
Radioluvan 
voimassaolo Päivämääräjohonastiradiolupa on voimassa 
________________ Sijaintitieto Yksilönsijaintipaikka Emäsalo Teksti ________ 
Ylempi järjestelmä, 
___________ 	'tuote tai yksilö Tuotehierargian ylempitaso Merenkulkututkajarjestelmä ________ ________ 
__________ 	!P -numero 
Laitteelle sijaintipaikan mukaan annettu 
numero 2345 ________ _______ 
___________ 	Ohjelmistoversio Ohjelmistoversion numero tai muutunnus 123344 ________ ________ 
_ 
____________ 	Kuvalinkki 	_ _ Tiedostolinkki kuvalliseendokumentaatioon _____________________ ________ ________ 
Piirustuslinkki _Tiedostolinkkiplirustusdokumentaatioon  I ______________________ ________ ________ 
fl 
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3. Sijaintitieto ______________________________ ________ 
Nimi Sijaintipaikan virallinen täydellinen nimi Emäsalon tukiasemaTeksti ________ 
Nimilyhenne Sijaintipaikan virallinen nimilyhenne EmäsalolTeksti ________ 
_______________ Ylempi sijaintitieto Sijaintihierarkian ylempi taso SLMPTeksti ________ 
_______________ Osoite 	 Sijaintipaikan katuosoite Emäsalo 12345 ________ ________ 
_______________ Postinumero 	Saintipaikan postinumero - 	 -- 06950 ________ ________ 
_______________ Koordinaatti lat latitudi 6012.220N ________ _______ 
_______________ Koordinaatti long Ilongitudi 25'37.483E ________ ________ 
_______________ Mastopaikkakoodi  Sijaintia tarkeritava paikka _______________________ ________ ________ 
_______________ lAvaimet Avain, pääsykoodi jne _____________________ ________ ________ 
_______________  Hälytys 	 Hälytysjärjestelyt 
Rakennus 	Sijaintia tarkentavapkka ______________ 
_____________________ ________ ________ 
________________ Luotsiasema 
3 
________ 
________ 
________ 
________ _______________ Huone tms Sijaintia tarkentava paikka ______________ 
_______________ Kaappi Sijaintia tarkentava paikka  
_________________________ - -________ 
4 ________ ________ 
_______________ Laitepaikka 8 
_______________________ 
________ 
________ 
________ 
________ ________________ Kuvalinkki Tiedostolinkki kuvalliseen dokumentaatioon 
Piirustuslinkki Tiedostolinkki_piirustus_dokumentaatloon _______________________ ________ ________ 
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4. HenkilÖ 	-_______________________________________________ ___________________ _______ _______ 
____________ 	Nimi etunimi Henkilön etunimi  Matti Teksti ________ 
Nimi sukunimi Henkilön sukunimi Möttönen Teksti ________ 
Osasto Osaston nimi Elektronhikkajaos Teksti ________ 
Toimi ____________ Henkilön toimi I virka Elektroniikka-asentaj Teksti 
Toimipaikka ________ - 	 - Henkilön toimipaikkakunta Helsinki Teksti 
________ 
Osoite I Henkilön tolmipaikan osoite Porkkalankatu 5 ________ 
________ 
________ 
______________ Postinumero __________________________________  06950 _______ _______ 
_______________ Puhelinnumero Henkilpuhelinnumero 204485150 numero ________ 
_______________ Matkapuhelin Henkilön matkapuhelin nro 040111111 numero ________ 
_______________ Shköpostiosoite Henkilön shköposti mattirnottonenfma.fi ________ ________ 
Telefax  numero Henkilön telefax 
_______________ Kuvalinkki Tiedostolinkki valokuvaan _______ ________ ________ 
5. ToImittaja! 
Valmistaja ________________ ____________________________________ _____________________ ________ ________ 
_______________  Nimi Virallinen tydelIinen nimi Aronet-esitysyhtiöt Oy Teksti ________ 
_______________ Nimilyhenne Virallinen tai yleisesti kaytetty nimilyhenne Aronet ________ ________ 
Toimipaikka Postitoimipaikka Vantaa Teksti ________ 
Osoite Katuosoite Rajatorpantie 8 C Teksti ________ 
Postinumero __________________________________  01600 Numero _______ 
Puhelinnumero Keskuksen puhelinnumero  984941311 Numero ________ 
Maa Kotimaa Suomi ________ ________ 
Yhteyshenkilö 1 ____________________________________  Matti Myä ________ ________ 
Yhteyshenkilö 1 
 puhelin nro _______________________________________ 
Yhteyshenkilö 2 ____________________________________  Harri Huoltaja ________ ________ 
Yhteyshenkilö 2 
puhelin_nro _______________________________________ ______________________ 
Yhteyshenkilö 3 ____________________________________  Ville Varasto ________ ________ 
Yhteyshenkilö 3 
puhelin_nro _________________________________________ 
Yhteyshenkilö 4 ____________________________________  Jouni Johtaja ________ ________ 
Yhteyshenkilö 4 
 puhelin nro  
.  
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6.Tapahtumataso __________ 	______________ 
Ilmoitus 
Järjestelmään 
kohdistuvat tiedot 
Tapahtuman tyyppi 	Vika, korjaus. asennus, huolto jne 	 vika ________ 
Päivämäärä 	Tapahtuman havaisemisen pvm  4.11.2005 ________ 
Aika Tapahtuman havaitsemisen kellon aika 800 ________ 
__________ 	Työ alkoi Työn alkamis ajankohta pvm  4.11.2005 ________ 
Työ alkoi Työn alkamis ajankohta kellonaika  10.00 ________ 
Tapaus päättyi Työn yms päättymis ajankohta pvm  4.11.2005 ________ 
Tapaus päättyi Työn yms päättyrnis ajankohta kellonaika 12.00 - ________ 
llmoittja ________ Ilmoittajan nimi 	- -  Olga Operaattori 	_____ _______ 
_________________Järjestelmä Järjestelmäjohon vika kohdistuu VTS-järjestelmä ______- 	 ________ ________ 
________________ Sijainti __________ Sijaintijossa vika ilmenee 	-_____________ Haaja ________ ________ 
Korjauksen kiirreellisyys ilmoittajan kannalta; 
Korjauksen heti, ensi tilassa, kun ehditään, huoltokäynnillä 
_________ kiireellisyys Jne heti! - 	- ________ 
Kuvaus ________________ Tapahtumankuvaus järjestelmänkannalta Taastökkil ________ 
Järjestelmän tila tapahtuman aikana: toimmi 
Järjestelmäntila täysin,toimiiosittain,eitoimi toimiiosittaini ________ 
Järjestelmän tila 
tapahtuman Tila johon järjestelmä jäi tapahtuman jälkeen; 
päätyttyä toimiitäysin,toimiiosittain,eitoimi toimiitäysin ________ 
Järjestelmä 
____________ 	toimiritakatko Toimintakatkovrk, tunti, min 0 ________ 
Järkestelmän Vikajaji järjestelmän kannalta;laite-, ohjelmisto 
_________ 	vikalaji yms vika laitevika _ - 	- ________ 
Järjestelmän ytan 
Vaihe jossa vika ilmeni järjestelmässä; 
käynnistys, käyttö, huolto, tarkastus, 
esiintymisvaihe toimintakoe jne 	 _____________ ________________ käytt ________ 
Järjästelmälle  
tehdyttoimenpiteet 	Korjaus,huolto,tarkastus,asennus,irroitus jne korjaus _________ ________ 
Työntekijännimi Kalle Korjaaja 
. 
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La itteeseen 
kohdistuvat tiedot 
Laitteen 
yksilönumero tai 
______ 	 tuote 	 Yksilöity laite t 	tuote johon vika kohdistuu 	 123456 ________ ________ 
Laitteen 
kayritiaikamittarin 
_______ 	ukema Viallisen laitteen ka-lukema 57 ________ 
Vaikutus laitteen Tapahtuman vaikutus laifteen toimintaan; 
_______________ toimintaan häiritsi, keskeytti jne häiritsi ________ 
Laitteelle tehty Toimenpide; korjaus, irroitus, asennus, siirto, 
toimenpide huolto, varastointi jne korjaus ________ ________ 
Uusi sijainti Merkitään jos sijaintipaikka muuttuu ______________________ ________ ________ 
Uusi omistaja Merkitään jos omistaja muuttuu  _____________________ ________ ________ 
Merkitään mihin tiaan laite jäi; toiminnassa, 
Laitteen tila 	huollossa, varastoitu uusi, varastoitu kâytetty,  
tapahtuman jälkeen varastoitu odottaa korjausta, hylättäväksi  toiminnassa ________ ________ 
_________ 	Tapahtuma pvm  Laitteelle tehdyn tapahtuman pvm  4.4.2005 ________ ________ 
- - 	
- Tekjj_ 	- Laitteelle tehdyn tapahtuman tekijä Kalle Korjaaja ________ ________ 
Laitekohtainen Viafliseen laitteeseen tai laitteisiin liittyvä Virtälähde hajonnut, 
tapahtuman kuvaus kuvaus vaihdettu, toiminta ok. ________ ________ 
.  
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